

**TOP 10: Errichtung eines Schafstalls in Seißen**

- **Auftragsvergabe für die Rohbauarbeiten**
- **Auftragsvergabe der Hochbauarbeiten**
- **Auftragsvergabe für den Bezugsstromanschluss mit Leerrohrverlegung für einen möglichen Photovoltaik-Einspeiseanschluss**

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Beratungspunkt zurückgezogen werden muss. Er führt hierzu aus, dass die durch den Beauftragten Architekten durchgeführte Ausschreibung rechtswidrig ist. Der Gemeinderat müsste nun der Aufhebung der Ausschreibung zustimmen. Weiter führt der Vorsitzende aus, dass sich die nach der vorgenommenen Ausschreibung nun darstellende Kostensituation deutlich höher zeigt als bisher geplant. Die Verwaltung wird deshalb methodische als auch inhaltliche Überlegungen anstellen müssen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Stadt an eine Frist gebunden ist, um den zugesagten Zuschuss zu erhalten.

Ergänzend führt Frau Pausch aus, dass die zeitliche Vorgabe für den Erhalt des Zuschusses die Baufertigstellung bis Jahresende war. Um die Baumaßnahme rechtzeitig vorbereiten zu können, hätten in der heutigen Sitzung die Rohbau- und die Hochbauarbeiten vergeben werden müssen. Am vergangenen Dienstag hat die Verwaltung die Ausschreibungsergebnisse vom Architekten erhalten. Dabei trat der Verdacht auf, dass die Ausschreibungsergebnisse vom Architekten nicht mehr ordnungsgemäß überprüft wurden. Am Mittwoch erhielt die Verwaltung dann ein Schreiben einer an der Ausschreibung beteiligten Firma. Diese teilte mit, dass es ihr nicht möglich war, ein Angebot abzugeben, da die in der Ausschreibung angegebene Kalkulationsfrist lediglich 5 Tage betrug und nicht wie nach VOB festgesetzten mindestens 10 Tage. Die Unterschreitung dieser VOB-Frist ist rechtswidrig, was in der Folge dazu führt, dass die gesamte Ausschreibung rechtswidrig ist.

Abschließend teilt der Vorsitzende mit, dass der Architekt seine Versäumnisse in einem Gespräch eingeräumt hat und die Verwaltung nach der Sommerpause die Maßnahme mit einer methodischen Aufarbeitung nochmals ins Gremium bringen wird.

**Beschluss:**

**Die Ausschreibung der Hochbauarbeiten für die Erstellung des Schafstalles in Seißen wird wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben.**

Das Gremium **stimmt einstimmig zu.**