

Leitfaden für das weitere Vorgehen strategische Ausbauplanungen

Landratsamt	Gemeinden
1. Bestandsanalyse Planungsbüro beauftragen	
2. Antragsstellung auf Freigabe zur Durchführung eines Planungsverfahrens	
3. Durchführung Marktanalyse <ul style="list-style-type: none"> a. Betreiberabfrage (Wo baut Betreiber aus/ Wo kann Glasfaser angemietet werden?) b. Bedarfsabfrage = nach Rücksprache mit RP kann diese auf Grundlage der Status quo-Analyse erfolgen c. Offenlegung einer Zusammenfassung des Erschließungsvorhabens mit einer Beschreibung der im Zielgebiet vorhandenen Breitbandversorgung einschl. Mobilfunk auf www.breitbandausschreibungen.de 	Hinweis zu 3. Normalerweise müssten die Punkte a. und b. von der Gemeinde mit einem Fragebogen erhoben werden. Das Landratsamt übernimmt diese Schritte, wodurch das Verfahren für die Gemeinden vereinfacht wird. 3.a. Anschreiben Betreiber auf Homepage und im Amts-/Mitteilungsblatt veröffentlichen
	4. Gemeinderatsbeschluss zur Durchführung Struktur- und Mitverlegungsplanung
5. Verhandlungsverfahren & Vergabe Struktur- und Mitverlegungsplanung <ul style="list-style-type: none"> a. Bekanntmachung des öffentlichen Auswahlverfahrens auf www.breitbandausschreibungen.de und www.clearingstelle-bw.de/ b. Verhandlungsverfahren mit Teilnehmerwettbewerb c. Prüfung der Angebote mit Bewertungsmatrix, Empfehlung an Gemeinden und Angebotsaufteilung auf die Kommunen d. Förderantrag mit Unterstützungsleistung durch LRA f. Alle Bieter über Vergabeentscheidung unterrichten 	5. Verhandlungsverfahren & Vergabe Struktur- und Mitverlegungsplanung <ul style="list-style-type: none"> a. Bekanntmachung des öffentlichen Auswahlverfahrens im Amtsblatt und auf der Homepage der Gemeinden b. Zuschlag an Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot c. Förderantrag mit Marktanalyse und Vergabevermerk an Bewilligungsbehörde mit Unterstützungsleistung durch LRA d. Vertragsabschluss mit dem ausgewählten Bieter erst, wenn Zuwendungsbescheid erteilt wurde
	6. Vor Vertragsabschluss ist eine Erklärung/Bestätigung des Vertragsabschluss im Auftrag der Gemeinden an das Landratsamt zu senden

<p>7. Vertragsabschluss im Auftrag der Gemeinden Vertragsabschluss und Finanzierung können zentral über das LRA abgewickelt werden. Das LRA würde den Kommunen dann die Aufwendungen nach Abzug der Fördermittel gemeindeweise in Rechnung stellen. Sobald der interkommunale Verbund besteht soll dieser die Aufgabe übernehmen.</p>	
8. Durchführung Struktur- und Mitverlegungsplanung	
9. Ergebnis der Struktur- und Mitverlegungsplanung der Landesanstalt für Kommunikation (LfK) in digitaler Form (möglichst im Shape-Format) übermitteln	
10. Fein-, Genehmigungsplanung & Ausführungsplanung	
11. Tiefbauausschreibung & Vergabe	
12. Bauzeit	
<p>13. Während Bauzeit: Bekanntmachungsverfahren, Netzbetreibersuche</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bekanntmachung des öffentlichen Auswahlverfahrens im Amtsblatt und auf der Homepage von Clearingstelle und Gemeinden b. Prüfung der Angebote mit Bewertungsmatrix c. Zuschlag an Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot d. Alle Bieter über Vergabeentscheidung unterrichten 	
14. Inbetriebnahme	